 División Informática	Archivo: 01 Informe de avance proyecto	Fecha de Modificación 14/5/2015
	Asunto: Informe avance proyecto y propuesta Tareas Taller	

**Informe de avance proyecto (y propuesta de tareas de Taller)
 Red Iberoamericana de Videoconferencias
 Grupo e-Justicia Cumbre Judicial Iberoamericana**

Segunda Ronda de Taller – 27 al 29 de mayo de 2015 (Bogotá)

En el marco del grupo e-Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, durante la Primer Ronda de Talleres de la ciudad de Ecuador en diciembre de 2014 Uruguay recibió la tarea de continuar con la coordinación del **proyecto Red Iberoamericana de Videoconferencias**, proyecto que ya viniera trabajando Costa Rica y en el cual además de Uruguay continúa participando de nuevo Costa Rica con la incorporación de Ecuador y Nicaragua.

En ese marco en este período entre Talleres¹ las tareas planificadas, cumplidas y en desarrollo son las siguientes:


1. Se validó técnicamente el documento de definición del proyecto y del documento de encuesta con los técnicos de los países integrantes del grupo. Se incluyeron también modificaciones al cronograma de trabajo hasta la Tercera Ronda de Talleres en Panamá.

Se destaca que en lo referente al cronograma se propuso transferir para la Tercer Ronda de Talleres de Panamá la meta de presentar los resultados finales del proyecto así como los protocolos que se definan en el grupo de trabajo, tareas que se propusieron realizar en el período entre el Segundo y el Tercer Taller (junio a agosto de 2015).

2. Se aplicó la encuesta a los países miembros de la cumbre, encuesta que se envió a estos países a través de la Secretaría Pro Témpore recibiendo respuesta de diez (10) países, a saber: CHILE , COLOMBIA , COSTA RICA , ECUADOR , ESPAÑA , GUATEMALA , PANAMA , PARAGUAY , REPÚBLICA DOMINICANA , URUGUAY, NIVARAGUA. Los datos recibidos se están consolidando y se está elaborando informe que se presentará en la Ronda de Talleres de Bogotá.

3. NO se realizó la videoconferencia comprometida para marzo destinada a presentar la documentación del proyecto y la encuesta a aplicarse, sugiriéndose en cambio proceder directamente al envío de dicha encuesta.

¹Febrero a mayo de 2015

 División Informática	Archivo: 01 Informe de avance proyecto	Fecha de Modificación 14/5/2015
	Asunto: Informe avance proyecto y propuesta Tareas Taller	

Cumplidas las actividades mencionadas nuestra propuesta de plan de trabajo para esta Ronda de Talleres de Bogotá para el proyecto de Red Iberoamericana de Videoconferencias es el siguiente:

- Presentación de los resultados de la encuesta por parte de Uruguay, incluyendo en la misma repetir brevemente la presentación del plan de proyecto y cronograma del mismo.
- Discusión y confirmación o revisión de las metas finales del proyecto propuestas para la Tercer Ronda de Talleres de Panamá y de las tareas previas al mismo. Discusión de los objetivos del protocolo.
- Confirmación o revisión de la coordinación del grupo (Uruguay) y de los demás países integrantes del mismo.

Montevideo, 15 de mayo de 2015

Ing. César Hugo Arambillete Cia
 Director de División Informática
 Poder Judicial